



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อสอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวรศิลป์ ไชยเมืองมูล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อสอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๔ แยกได้ ดังนี้

๑. โครงการตามข้อบัญญัติและตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑.๑ โครงการจัดซื้อ จำนวน ๑ โครงการ

๑.๒ โครงการจัดจ้าง จำนวน - โครงการ

๒. โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๒.๑ โครงการจัดซื้อ จำนวน - โครงการ

๒.๒ โครงการจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ

๒.๓ โครงการจ้างออกแบบ จำนวน ๒ โครงการ

๓. โครงการกั้นเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๓.๑ โครงการจัดซื้อ จำนวน ๑ โครงการ

๓.๒ โครงการจัดจ้าง จำนวน - โครงการ

รวมทั้งสิ้น ๖ โครงการ

สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

- การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (จ้างออกแบบ) จำนวน ๒ ครั้ง รวมเงินงบประมาณ ๑๕๙,๒๐๐.๐๐ บาท รวมวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ๑๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ของจำนวนครั้งที่ดำเนินการทั้งหมด

- การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๒ ครั้ง รวมเงินงบประมาณ ๓,๒๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท รวมวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ๓,๒๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ของจำนวนครั้งที่ดำเนินการทั้งหมด

- การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก จำนวน ๒ ครั้ง รวมเงินงบประมาณ ๓,๙๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท รวมวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ๓,๙๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ของจำนวนครั้งที่ดำเนินการทั้งหมด

- ร้อยละการประหยัดงบประมาณของหมวดครุภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐

- ร้อยละการประหยัดงบประมาณของหมวดที่ดินสิ่งก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๙

ประเด็นปัญหาและอุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นปัญหาและข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร มีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ มีดังนี้

- ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานได้

- ขอกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้เกิดความไม่เข้าใจอย่างชัดเจน ก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน

- โครงการบางโครงการต้องมีการเปลี่ยนแปลงเป็นรายการใหม่ เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการบางโครงการติดปัญหาพื้นที่ส่วนบุคคลภายหลังการทำแผน จึงไม่สามารถดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานได้

/แนวทาง...

แนวทางปรับปรุงแก้ไข และข้อเสนอแนะ

- ติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้างให้ละเอียดรอบคอบและรัดกุม ให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการมากที่สุด
- จัดให้เจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อศึกษาข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะได้นำความรู้ที่ได้รับมาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบฯ
- กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการโครงการให้มีการตรวจสอบสภาพพื้นที่ดำเนินการ ให้มีความสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะสามารถดำเนินการเป็นไปตามแผน
- ศึกษาสภาพพื้นที่ก่อสร้างให้มีความชัดเจนก่อนของบประมาณในการดำเนินการก่อสร้าง



องค์การบริหารส่วนตำบลลิเซตนคร
ตำบลลิเซตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

หมวดครุภัณฑ์

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	ส่วนต่าง (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	ประเภทการจัดหา		หมายเหตุ
						จัดซื้อ	จัดจ้าง	
๑	รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์จำนวน ๑ คัน	๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐				/		กั้นเงิน ๖๓
๒	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น	๘๕๔,๐๐๐.๐๐				/		ข้อบัญญัติ ๒๕๖๔
	รวม	๓,๒๕๔,๐๐๐.๐๐						

หมวดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	ส่วนต่าง (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	ประเภทการจัดหา		หมายเหตุ
						จัดซื้อ	จัดจ้าง	
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ ๓ ตำบลวิเชตนคร จำนวน ๓ จุด	๑,๗๐๗,๐๐๐.๐๐	๑,๖๘๙,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๐.๔๗		/	อุดหนุน เฉพาะกิจ
๒	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหนองบึง โดยก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณรอบหนองบึง บ้านทุ่งวิเขต หมู่ที่ ๑๑	๑,๕๑๓,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๓,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๖๖		/	อุดหนุน เฉพาะกิจ
๓	โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพัง (แม่น้ำสอย) โดยวิธีวางกล่อง Gabion บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ ๓	๒,๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๒,๑๓๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๒๓		/	อุดหนุน เฉพาะกิจ
๔	โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพัง (แม่น้ำสอย) โดยวิธีวางกล่อง Gabion บ้านสันมะเกลือ หมู่ที่ ๕	๑,๘๔๐,๐๐๐.๐๐	๑,๘๓๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๒๗		/	อุดหนุน เฉพาะกิจ
๕	โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพัง (แม่น้ำสอย) โดยวิธีวางกล่อง Gabion บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ ๓	๘๕,๖๐๐.๐๐	๖๔,๐๐๐.๐๐	๒๑,๖๐๐.๐๐	๒๕.๒๓		/	อุดหนุน เฉพาะกิจ (จ้าง ออกแบบ)
๖	โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพัง (แม่น้ำสอย) โดยวิธีวางกล่อง Gabion บ้านสันมะเกลือ หมู่ที่ ๕	๗๓,๖๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๘,๖๐๐.๐๐	๒๕.๒๗		/	อุดหนุน เฉพาะกิจ (จ้าง ออกแบบ)
	รวม	๗,๓๕๙,๒๐๐.๐๐	๗,๒๙๑,๐๐๐.๐๐	๖๘,๒๐๐.๐๐	๙๒.๑๔			